
Приложение 1

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Собственные средства тыс. руб. 13 561,95 0,00 28 707,70 25 409,72 15 173,05 27 792,09 110 644,51 0,00

 1.1 амортизационные отчисления тыс. руб. 485,74 0,00 1 147,23 1 193,12 2 481,70 3 871,44 9 179,23 0,00

 1.2 прибыль, направленная на инвестиции тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.3
средства, полученные за счет платы за 

подключение
тыс. руб. 13 076,21 0,00 27 560,47 24 216,60 12 691,35 23 920,65 101 465,28 0,00

 1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства 

от эмиссии ценных бумаг
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Привлеченные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 кредиты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

справочно: проценты по кредиту тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 займы организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.3 прочие привлеченные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Бюджетное финансирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Прочие источники финансирования, в т.ч. 

лизинг
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ИТОГО по программе тыс. руб. 13 561,95 0,00 28 707,70 25 409,72 15 173,05 27 792,09 110 644,51 0,00

6
Доходы от установленного тарифа в части 

инвестиционной программы (начислено)
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Доходы от установленного тарифа в части 

инвестиционной программы (оплачено)
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Доходы от установленного тарифа на 

подключение, тыс. руб. (начислено)
тыс. руб. 13 076,21 6 732,90 27 560,47 24 216,60 12 691,35 23 920,65 101 465,28 6 732,90

9
Доходы от установленного тарифа на 

подключение, тыс. руб. (оплачено)
тыс. руб. 13 076,21 4 615,45 0,00 13 076,21 4 615,45

10 Подключаемая нагрузка куб.м. 726,90 282,37 2 980,99 643,74 108,00 110,00 4 569,63 282,37

11 Бюджетные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Чистый денежный поток тыс. руб. 13 076,21 4 615,45 27 560,47 24 216,60 12 691,35 23 920,65 101 465,28 4 615,45

i - начало реализации инвестиционной программы

Всего, тыс. руб.

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Кл.ч "водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2013 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

2019год 2020год 2021 год 2022 год 2023год
№ п/п Источники финансирования Ед.измер.

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

А.О. Максименко

Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)

Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) 



уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

план факт план факт план факт

1

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Военсовхоз скв. №36233/2

485,74 0,00 485,74 0

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4285,57 0 4285,57

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

водозабора №2 до въезда в 

МКР Курортный с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм , 

протяженностью 355,6м

8790,64 0 8790,64

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4456,99 4456,99

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

автовокзала до перекрестка 

ул. Ярославского-ул. 

Герцена  с увеличением 

диаметра трубопровода до 

Ду  800мм , протяженностью 

609,6 м

14744,65 14744,65

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Первомайский скв.          № 

26818

1147,23 1147,23

Реконструкция РЧВ на ул. 

Курортной г. Горячий Ключ
409,98 409,98

Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий 

Ключ

734,44 734,44

Оценка запасов подземных 

вод для водоснабжения г. 

Горячий Ключ с целью 

дальнейшего увеличения 

производительности 

водозаборных сооружений

7214,41 7214,41

2021г

факт планплан

Наименование источника финансирования мероприятий

2019г 2020г

№ п/п
Наименование 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)

Приложение 2

2019 год 2020 год

Отклонения

план факт

Отклонения Отклонения

факт

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

20021 год



Реконструкция водопровода  

с увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  560 мм 

, протяженностью 1700 м от 

водозабора №2 до ул. 

Транспортная

24216,6 24216,6

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Суздальская скв. №46993

1193,12 1193,12

Реконструкция водопровода  

от насосной станции №4 до 

ул. Первомайской 

свеличением диаметра 

трубопровода до Ду  200 мм 

, протяженностью 3325 м 

Реконструкция РЧВ в р-не 

Заречье  г. Горячий Ключ

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Бакинская скв. № 2414

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Мартанская скв. № 6237

n 13561,95 0 0 0 0 28707,7 0 0 0 0 25409,72 0 13562 0 28707,7 0 25409,7 0

исполнитель : ведущй экономист 

Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Директор МУП МО г. 

Горячий Ключ "Водоканал"
А.О. Максименко



План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

…

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Строительство 2-х резервуаров 

чистой воды объемом до 1000м3 на 

территории водозабора № 2 ул. 

Ярославского 132

16099 16099

… 16099 0 16099

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения 

…

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

…

Группа 2.  Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов


2.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

…

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Берение артезанской скважины на 

Саратовском водозаборе №3 с 

дебитом 60м3/час

тариф на 

подключение
тыс.руб 60м3/час 4285,57 0 4285,57

Берение артезанской скважины на 

Саратовском водозаборе №3 с 

дебитом 60м3/час

тариф на 

подключение
тыс.руб 60м3/час 0 4456,99 4456,99

… 4285,57 0 4456,99 0 0 0 0 0 0 0 8742,56 0

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

Реконструкция водопровода по ул. 

Ярославского от водозабора №2 до 

въезда в МКР Курортный с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм , 

протяженностью 355,6м

тариф на 

подключение
8790,64 0 8790,64

Реконструкция водопровода по ул. 

Ярославского от автовокзала до 

перекрестка ул. Ярославского-ул. 

Герцена  с увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм , 

протяженностью 609,6 м

тариф на 

подключение
14744,65 14744,65

Реконструкция водопровода  с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  560 мм , 

протяженностью 1700 м от 

водозабора №2 до ул. Транспортная

тариф на 

подключение
24216,6 24216,6

Реконструкция водопровода от 

нсосной станции №4 до ул. 

Первомайской  с увеличением 

диаметра трубопровода до Ду  200 

мм , протяженностью 3325 м 

тариф на 

подключение
12121,67 12121,67

Реконструкция водопровода  от 

водозабора №2 до резервуара 

чистой воды по ул. Хадыженской с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду 200 мм , 

протяженностью 2073,8 м 

тариф на 

подключение
7821,65 7821,65

8640 м/п 8790,64 0 14744,65 0 24216,6 0 12121,67 0 7821,65 0 67695,21

…

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий Ключ
409,98 409,98

Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий Ключ
734,44 734,44

Реконструкция РЧВ в районе 

Заречье  г. Горячий Ключ
569,68 569,68

1144,42 0,00 0,00 0,00 569,68 1714,10

…

Приложение 3

Источник 

финансирования
№ п/п

Наименование мероприятия, адрес 

объекта

Единица 

измерения

Объемные 

показатели: 

протяженность, 

площадь, объем, 

мощность и т.д.

Реализация мероприятий по годам, нат. ед.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год i+…n год

(наименование организации)

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)

2023 год i год

 Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения

i+1 год i+…n год i+…n год

Финансовые потребности 

всего, тыс. руб. (без НДС)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"



#####

…

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения 

…

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 

…

#####

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Военсовхоз скв. №36233/2

тариф на 

подключение
485,74 0,00 485,74

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Первомайский скв.          № 26818

тариф на 

подключение
1147,23 1147,23

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Суздальская скв. №46993

тариф на 

подключение
1193,12 1193,12

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Бакинская  скв. № 2414

тариф на 

подключение
1240,85 1240,85

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Мартанская  скв. № 6237

тариф на 

подключение
1240,85 1240,85

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Черноморская  скв. № 36235

тариф на 

подключение
1290,48 1290,48

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Первомайский  скв. №6651

тариф на 

подключение
1290,48 1290,48

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Приреченский  скв. №65742

тариф на 

подключение
1290,48 1290,48

… 485,74 0,00 1147,23 0 1193,12 0 2481,7 0 3871,44 0 9179,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Оценка запасов подземных вод для 

водоснабжения МО г. Горячий 

Ключ с целью дальнейшего 

увеличения производительности 

воозаборных сооружений

тариф на 

подключение
7214,41 7214,41

… 7214,41 0 0 0 0 0 0 0 7214,41

всего по мероприятиям 13561,95 0,00 28707,70 0,00 25409,72 0,00 15173,05 0,00 27792,09 0,00 110644,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист Е.И.Полякова 

(86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

А.О. Максименко



(наименование организации)

Наличие 

проектной 

документации, 

да\нет

Шифр 

проекта

Наименование 

проектной 

организации, дата, 

номер договора

Дата и № 

акта сдачи 

приемки ПИР

Стоимость по акту 

сдачи приемки 

ПИР, тыс. руб. (без 

НДС)

дата и № 

договора 

подряда

Наименование 

подрядной 

организации

Срок 

выполнения 

работ по 

договору

дата и номер КС-3, 

КС-2, актов 

выполненных 

работ

Стоимость работ по 

КС-3, КС-2, актам 

выполненных работ, 

тыс. руб. (без НДС)

Наличие акта 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта, да/нет

Дата и № 

акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

n

Исполнитель ФИО, должность, контактный телефон

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

Приложение 4

Реквизиты акта ввода в 

эксплуатацию
Реквизиты проектной документации Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ

Примечания

Наименование 

мероприятия 

инвестиционной 

программы



Приложение 5

(наименование организации)

Наименование 

мероприятия 

инвестиционно

й программы

Составляющие 

расходов
Номер закупки

Ссылка на 

размещение 

информации о 

закупке в единой 

информационной 

системе

Способ закупки

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, год)

Фактическая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, год)

Наличие в Плане 

закупки (да/нет)

Основание 

неразмещения в единой 

информационной 

системе сведений о 

закупке товаров, работ, 

услуг

(с указанием 

соответствующего 

пункта из Положения о 

закупках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

подготовка 

проектной 

документации

приобретение 

материалов и 

оборудования

 № 

523050283711900000

60000 

https://lk.zakupki.g

ov.ru  otc.ru

Закупка у 

единственного 

поставщика

дек.19 дек.19
Позиция плана 

закупки № 21  

строительно-

монтажные работы, 

пусконаладочные 

работы

№ 

52305028371190

000040000 

https://lk.zakupki.g

ov.ru  otc.ru

Закупка у 

единственного 

поставщика

окт.19 окт.19
Позиция плана 

закупки № 5 

иные расходы 

(указать)

А.О.Максименко

Исполнитель контрактный управляющий С.В.Райхруд (8-86159) 4-34-48 ФИО, должность, контактный телефон

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"



Приложение 6

(наименование организации)

2019г. 2020г. 2021г 2022г 2023г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

1 2 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Военсовхоз скв. №36233/2

485,74 0,0 2кв. 2кв

2

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4285,57 3кв. 3кв.

3

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

водозабора №2 до въезда в 

МКР Курортный с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм 

, протяженностью 355,6м

ПНД 355,6м, ду 

800мм
8790,64 4кв. 4кв.

4

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4456,99 2кв. 2кв.

5

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

автовокзала до перекрестка 

ул. Ярославского-ул. 

Герцена  с увеличением 

диаметра трубопровода до 

Ду  800мм , 

протяженностью 609,6 м

14744,65 3кв. 3кв.

6

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Первомайский скв.          № 

26818

1147,23 3кв. 3кв.

7
Реконструкция РЧВ на ул. 

Курортной г. Горячий 

Ключ

409,98 4кв. 4кв.

8
Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий 

Ключ

734,44 4кв. 4кв.

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Выполнение 

целевых 

показателей

Плановый 

период начала 

реализации 

мероприятия

Плановый период 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

ввод в 

эксплуатацию

Фактический 

период начала 

реализации 

мероприятия

Фактический 

период 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

ввод в 

№ п/п
Наименование 

мероприятия/адрес объекта

Характеристика 

мероприятия, 

объемные 

показатели, адрес, 

единицы 

измерения

План реализации мероприятий по годам

Технологическое 

обоснование

Фактические показатели реализация мероприятий по годам



9

Оценка запасов подземных 

вод для водоснабжения г. 

Горячий Ключ с целью 

дальнейшего увеличения 

производительности 

водозаборных сооружений

7214,41 4кв. 4кв.

10

Реконструкция водопровода  

с увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  560 

мм , протяженностью 1700 

м от водозабора №2 до ул. 

Транспортная

24216,6 4кв. 4кв.

11

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Суздальская скв. №46993

1193,12 4кв. 4кв.

12

Реконструкция водопровода  

от насосной станции №4 до 

ул. Первомайской 

свеличением диаметра 

трубопровода до Ду  200 

мм , протяженностью 3325 

м 

12121,67 4кв. 4кв.

13
Реконструкция РЧВ в р-не 

Заречье  г. Горячий Ключ
569,68 4кв. 4кв.

14

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Бакинская скв. № 2414

1240,85 4кв. 4кв.

15

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Мартанская скв. № 6237

1240,85 4кв. 4кв.

16

Строительство 2-х 

резервуаров чистой воды 

объемом по 1000м3  на 

территории водозабора №2 

по ул. Ярославского 132

2000м3 16099 4кв. 4кв.

17

Реконструкция водопровода  

от водозабора №2 до 

резервуара чистой воды по 

ул. Хадыженской  с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  200 

мм , протяженностью 

2073,8 м 

7821,65 4кв. 4кв.

19

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Первомайский скв. № 6651

1290,48 4кв. 4кв.



19

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Приреченский скв. № 

65742

1290,48 4кв. 4кв.

20

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Черноморская скв. № 36235

1290,48 4кв. 4кв.

n 13561,95 28707,7 25409,72 15173,05 27792,09 0 0 0 0 0

Директор МУП МО г. Горячий 

Ключ "Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист 

Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

А.О. Максименко





(наименование организации)

2019г. 2020г. 2021г 2022г 2019г 2020г 2021г 2022г.

1 2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 12

1

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/м
3 1,43 1,43 1,43 1,43 1,46

1.1. Общее количество электрической энергии тыс. кВт*ч 4274,57 4277,16 4285,33 4294,17 4587,97

1.2.
Общий объем питьевой воды, в отношении которой 

осуществляется водоподготовка
тыс. м

3 0 0 0 0 0

2

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год

ед./км. 974 974 974 974 880,00 выполнение внеплановых 

ремонтных работ по причине 

значительного износа сетей

2.1.
Количество аварий на системах коммунальной 

инфраструктуры (повреждений)
ед. 974,00 974,00 974,00 974,00 880

2.2. Протяженность сетей водоснабжения км. 354,2 354,2 354,2 354,2 357,7

3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0,00

3.1.

Количество проб питьевой воды, отобранных по 

результатам производственного контроля, не 

соответствующих установленным требованиям

ед. 0 0 0 0 0

3.2. Общее количество отобранных проб ед. 28 28 28 28 28

4

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды

% 0,83 0,83 83 0,83 0,83

4.1.

Количество проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным требованиям

ед. 4 4 4 4 4

4.2. Общее количество отобранных проб ед. 480 480 480 480 484

5

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме, поданной в водопроводную сеть

% от 

полезного 

отпуска

30,8 30,7 30,6 30,5 31,64

5.1. Объем потерь тыс. м3 920,67 918,35 916,85 916,00 991,39

5.2. Объем отпуска в сеть тыс. м3 2065,53 2072,67 2079,83 2087,00 2139,17
применение увеличенной 

нормы потребления по п. пост 

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист 

Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

А.О.Максименко 

превышение расхода эл. 

энергии по причине 

потребляемую энергию 

вследствие недопуска 

отдельных приборов учета 

электроэнергии к применению 

в качестве расчетных.

увеличение потерь воды 

трубопроводами вследствие их 

значительного износа

Приложение 7

Пояснения в случае 

наличия отклонений от 

плана

в т.ч. по годам реализации

Фактические значения показателей

№ п/п

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации 

соответствующих мероприятий инвестиционной программы

Плановые значения показателей

в т.ч. по годам реализации

Муниципальное унитарное предприятие муниципальног образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Наименование показателя Ед. изм.



?



Приложение 8

(наименование организации)

Перечень 

мероприятий

Относятся к 

соответствующем

у мероприятию 

инвестиционной 

программы 

(указать 

наименование)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
25.12.2018

ул. Пархоменко 37б 1,4 22.01.2019 1,4 23843,97 33,382 33,382 0,000

2 29.01.2019 ул. Ровная 65а 0,7 29.01.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

3 22.01.2019 ул. Титова 28 0,7 30.01.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

4
24.01.2019 ул. Лермонтова 15 

ст. Саратовская
0,7 30.01.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

5 27,09.2019 ул.Нефтяников 1 0,7 27.09.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

6 25.01.2019 ул.Толстого 58а 0,7 30.01.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

7 28.01.2019 ул.Московская 10 0,7 10.02.2019 0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

8 04.02.2019 ул.Парковая 26 0,7 13.02.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

9 06.02.2019 ул.Кленовая 14 0,7 14.02.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

10 02.11.2019 ул.Репина 21а 0,7 21.02.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

11
21.02.2019 ул.Ленина 18 ст 

Кутаиссая
0,7 21.02.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

12
27.02.2019

ул.Родниковая 10 0,7
27.02.2019 

№12
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

13
27.02.2019

ул.Московская 7 0,7
27.02.2019 

№16
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

14
27.02.2019

ул.Гайдара 41 0,7
27.02.2019 

№17
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

15
28.02.2019

ул.Казачья 6 0,7
28.02.2019 

№18
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

16

25.02.2019
ул.Полевая/Подгорна

я п. Приреченский
0,7

25.02.2019 

№20
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

17
28.02.2019 ул.Табачная 20а ст. 

Саратовская
0,7

28.02.2019 № 

21
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

18
05.03.2019

ул.Совхозная 24 0,7
05.03.2019 

№25
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

19 ул.Красная 26а 0,7 №26 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

20 ул.Красная 26б 0,7 №28 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

21
ул.Российская 17 ст. 

Саратовская
0,7 №30 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

22
ул.Комсомольская 

102а ст. Саратовская
0,7 №31 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

23 ул.Калинина 48 0,7 №32 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

24 ул.Спортивная 7а 0,7 №34 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

25 ул.Лазурная 37 0,7 №35 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

26
ул.Терешковой 7а п. 

Первомайский
0,7 №36 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

27 ул. Ковалевой 25 0,7 №37 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

28 ул.Дружбы 69 0,7 №38 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

29
11.03.2019

ул. Снежная 19 0,7
11.03.2019 

№40
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

30
20.03.2019

ул. Лазурная 33 0,7
20.03.2019 

№43
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

 Контроль  расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

Задолженность 

заявителя по 

договору о 

подключении на 

отчетную дату, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Заявление о подключении (технологическом присоединении) Договор о подключении (технологическом присоединении) 

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

(технологически 

присоединяему

ю) нагрузку, 

руб./м3/час (без 

НДС)

Ставка 

тарифа за 

протяжен-

ность сети, 

тыс. руб./п.м 

(без НДС)

Протяженно

сть сети, п.м

Местоположен

ие точек 

подключения

Муниципальное унитарное предприятие мунициипального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

№ п/п  реквизиты 

заявителя

Дата, номер 

заявки

Местонахождение 

подключаемого 

объекта

Подключае

мая 

нагрузка, 

м3/час

в том числе, 

просроченная 

задолженность 

заявителя по 

договору о 

подключении на 

отчетную дату, 

тыс. руб. (без НДС)

Исполнение договора о подключении

Подключае

мая 

нагрузка, 

м3/час

Дата, номер 

договора

Общий размер 

платы за 

подключение, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Мероприятия по подключению

Реквизиты 

акта о 

подключе-

нии

Размер фактической 

оплаты заявителем 

платы за подключение 

в течение отчетного 

периода, тыс. руб. 

(без НДС)



31
20.03.2019 ул. Ровная 57а п. 

Первомайский
0,7

20.03.2019 

№45
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

32
28.03.2019 бульвар Поляничко 

45
0,7 28.03.2019 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

33 ул.Ворошилова 41а 0,7 №47 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

34
28.03.2019

ул.Советская 4а 0,7
28.03.2019 № 

49
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

35 ул.Шевченко 49/1 0,7 №50/1 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

36 ул.Шевченко 49/2 0,7 №50/2 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

37
01.04.2019

пер. Восточный 13 0,7
01.04.2019 № 

52
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

38
05.04.2019

ул.Казачья 3 0,7
05.04.2019 

№53
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

39 ул.Радужная 19 0,7 №54 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

40
08.04.2019

пер. Восточный 16 0,7
08.04.2019 

№55
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

41
12.04.2019

ул. Лазурная 8 0,7
12.04.2019 

№56
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

42
15.04.2019

ст. Саратовская 0,7
15.04.2019 

№57
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

43
15.04.2019

ул. Лазурная 13 0,7
15.04.2019 

№58
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

44
26.03.2019

ул. Черноморская 31 0,7
16.04.2019 

№59
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

45
16.04.2019

ул. Спортивная4 0,7
16.04.2019 

№60
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

46
туп. 

Красноармейский 16
0,7 № 61 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

47 ул. Титова 2г 0,7 № 62 0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

48
17.04.2019

ул. Центральная 18 0,7
17.04.2019№ 

63
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

49
22.04.2019

ул. Ворошилова 42 0,7
22.04.2019№ 

64
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

50
29.04.2019 ул. Горная 7 пос. 

Приреченский
0,7

29.04.2019№ 

66
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

51
30.04.2019

ул. Васильковая 64 0,7
30.04.2019№ 

67
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

52
06.05.2019 ул. Гагарина 17а п. 

Первомайский
0,7

06.05.2019№ 

68
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

53
06.05.2019 ул. Северная 4 п. 

Первомайский
0,7

06.05.2019№ 

69
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

54
13.05.2019

ул. Ольховая 22 0,7
13.05.2019№ 

71
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

55
14.05.2019

п. Молькино 0,7
13.05.2019№ 

72
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

56
14.05.2019

ул. Титова 1а 0,7
14.05.2019№ 

73
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

57
16.05.2019 ул. Ленина/ул. 

Пушкина 36/26
1,98

16.05.2019№ 

75
1,98 23843,97 47,211 47,211 0,000

58
17.05.2019

ул. Московская 13 0,7
17.05.2019№ 

76
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

59
21.05.2019

ул. Целинная 22 0,7
21.05.2019№ 

77
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

60
22.05.2019

ул. Чехова 21а 0,7
22.05.2019№ 

78
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

61
27.05.2019

ул. Гаражная 43 0,7
27.05.2019№ 

79
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

62
27.05.2019

ул. Радужная 23 0,7
27.05.2019№ 

80
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

63
29.05.2019 ул. Бакинская ст. 

Саратовская
0,5

29.05.2019№ 

81
0,5 23843,97 11,922 11,922 0,000

64
29.05.2019

ул. Овражная 25 0,7
29.05.2019№ 

82
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

65
31.05.2019

ст. Саратовская 0,7
29.05.2019№ 

83
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000



66
31.05.2019

ул. Ленина 236е 0,7
31.05.2019№ 

84
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

67

03.06.2019
ул. Екатеринодарская 

9
0,7

03.06.2019 

№85
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

68
03.06.2019

ул. Терешковой 9 0,7
03.06.2019 

№86
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

69
04.06.2019

ул. Новая 6 0,7
04.06.2019 

№87
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

70
04.06.2019

ул. Ольховая 11 0,7
04.06.2019 

№88
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

71
05.06.2019 ул.Приречная  ст. 

Кутаисская
0,7

05.06.2019 

№89
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

72
05.06.2019 ул.Приречная  ст. 

Кутаисская
0,7

05.06.2019 

№90
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

73
05.06.2019

ул. Чехова 3г 0,7
05.06.2019 

№91
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

74

05.06.2019
ул. Чернышевского 

13а
0,7

05.06.2019 

№92
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

75
05.06.2019 пер. Мирный 5а ст. 

Имеретинская
0,7

05.06.2019 

№93
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

76

06.06.2019
ул. Комсомольская 

25 п. Кутаис
0,7

06.06.2019 

№94
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

77
10.06.2019

ул. Радужная 30 0,7
10.06.2019 

№95
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

78
10.06.2019 ул. Ленина 37 ст. 

Саратовская
0,7

10.06.2019 

№96
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

79
13.06.2019

ул. Московская 3 0,7
13.06.2019 

№97
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

80
13.06.2019

ул. Московская 5 0,7
13.06.2019 

№98
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

81
13.06.2019

ул. Спокойная 5 0,7
13.06.2019 

№99
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

82
13.06.2019

п. Первомайский 0,7
13.06.2019 

№100
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

83
13.06.2019

ул. Чехова 1б 0,7
13.06.2019 

№101
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

84
14.06.2019

ул. Тополиная 17 0,7
13.06.2019 

№102
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

85
17.06.2019

ул. Казачья 9 0,7
17.06.2019 

№103
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

86
17.06.2019

ул. Гаражная 1
17.06.2019 

№104
1 23843,97 23,844 23,844 0,000

87
19.06.2019 ул. Гагарина 8б п. 

Первомайский
0,7

17.06.2019 

№105
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

88
19.06.2019

ул. Пархоменко 36б 0,7
19.06.2019 

№106
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

89
20.06.2019

ул. Набережная 58а 0,7
20.06.2019 

№107
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

90
20.06.2019

ул. Набережная 58 0,7
20.06.2019 

№108
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

91
27.06.2019 ул. Черноморская 

31/2
0,7

27.06.2019 

№109
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

92
03.07.2019

ул. Новая 20 0,7
03.07.2019 

№110
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

93
08.07.2019

ул. Целинная 23 0,7
08.07.2019 

№112
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

94
08.07.2019

ул. Жемчужная 28а 0,7
08.07.2019 

№113
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

95
09.07.2019 ул. Табачная 7 ст. 

Саратовская
0,7

09.07.2019 

№114
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

96

10.07.2019 ул. Фалькова 

2/Вольная 11 ст. 

Саратовская

0,7
10.07.2019 

№115
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000



97
11.07.2019

ул. Центральная 28 0,7
11.07.2019 

№116
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

98
11.07.2019

ул. Целинная 24 0,7
11.07.2019 

№117
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

99
15.07.2019

ул. Новая 16 0,7
15.07.2019 

№118
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

100
15.07.2019 ул. Пушкина 16а ст 

Мартанская
0,7

15.07.2019 

№119
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

101
17.07.2019 ул. Овражная 32 ст 

Бакинская
0,7

17.07.2019 

№120
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

102
17.07.2019

ул. Толстого 13а 0,7
17.07.2019 

№121
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

103
22.07.2019

ул. Грибная 484а 0,7
22.07.2019 

№122
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

104
22.07.2019

ул. Спортивная 7 0,7
22.07.2019 

№124
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

105
23.07.2019

ул. Красная 28б 0,7
23.07.2019 

№125
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

106
28.07.2019

ул. Казачья 8 0,7
28.07.2019 

№128
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

107
29.07.2019

ул. Зеленая 3а 0,7
29.07.2019 

№129
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

108
29.07.2019

ул. Луговая 16 0,7
29.07.2019 

№130
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

109
29.07.2019

ул. Радужная 28 0,7
29.07.2019 

№131
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

110
30.07.2019

ул. Тополиная 18 0,7
30.07.2019 

№132
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

111
31.07.2019 ул. Бакинская 38а ст. 

Саратовская
0,1

31.07.2019 

№133
0,1 23843,97 2,384 2,384 0,000

112
31.07.2019

ул. 8 марта 1а 0,7
31.07.2019 

№134
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

113
02.08.2019

ул. Радужная 18 0,7
02.08.2019 

№135
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

114
05.08.2019

ул. Корницкого 22а 0,7
05.08.2019 

№136
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

115
06.08.2019

ул. Шевченко 56а 0,7
06.08.2019 

№137
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

116
08.08.2019

ул. Гайдара 33а 0,7
08.08.2019 

№138
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

117
13.08.2019 ул. Полимерная ст. 

Саратовская
0,7

13.08.2019 

№139
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

118
14.08.2019

ул. Крупской 34а 0,7
14.08.2019 

№141
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

119
14.08.2019

ул. Советская 137а 0,7
14.08.2019 

№142
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

120
15.08.2019

ул. Восточная 20а 0,7
15.08.2019 

№143
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

121
16.08.2019

ул. Пономаренко 3б 0,7
16.08.2019 

№144
0,7 23843,97 16,691 0,000 16,691

122
16.08.2019

ул. Ключевая 44б 0,7
16.08.2019 

№145
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

123
20.08.2019

ул. Чайковского 12 0,7
20.08.2019 

№147
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

124
20.08.2019

ул. Олимпийская 20 0,7
20.08.2019 

№148
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

125
22.08.2019

ул. Центральная 12 0,7
22.08.2019 

№149
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

126
30.08.2019 ул. Западная 1а ст. 

Бакинская
0,57

30.08.2019 

№150
0,57 23843,97 13,591 13,591 0,000

127
02.09.2019

ул.Чкалова 21 0,7
02.09.2019 

№151
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

128
04.09.2019

ул. Казачья 11 0,7
04.09.2019 

№152
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

129
05.09.2019

ул. Заводская 5 0,7
05.09.2019 

№153
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000



130
10.09.2019

ул. Заводская 37/б 0,2
10.09.2019 

№154
0,2 23843,97 4,769 4,769 0,000

131
11.09.2019

ул. Светлая 5 0,7
11.09.2019 

№155
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

132
11.09.2019

пер. Олимпийский 1 0,7
11.09.2019 

№156
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

133
16.09.2019

ул. Абрикосовая 13 0,7
16.09.2019 

№157
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

134
20.09.2019 ул. Ленина,11 

х.Веселый
0,7

20.09.2019 

№159
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

135
20.09.2019 ул. Заречная 7б сти. 

Суздальская
0,7

20.09.2019 

№160
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

136
23.09.2019

ул. Бабушкина 14б 0,7
23.09.2019 

№161
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

137
24.09.2019

ул. Ореховая 515 0,7
24.09.2019 

№162
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

138
25.09.2019

ул. Закруткина 42а 0,7
25.09.2019 

№163
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

139
26.09.2019

ул. Жлобы 29а 0,7
26.09.2019 

№164
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

140
26.09.2019

ул. Черноморская 9 0,7
26.09.2019 

№165
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

141
01.10.2019

ул. Л. Чайкиной 8 0,7
01.10.2019 

№166
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

142
01.10.2019 пер. Холодный,16 ст. 

Саратовская
0,7

01.10.2019 

№167
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

143
01.10.2019

ул. Ярославского,107 0,7
01.10.2019 

№168
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

144

02.10.2019

ул. Индустриальная 

31 ст. Саратовская
0,7

02.10.2019 

№170
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

145
02.10.2019

ул. Луговая 30а 0,7
02.10.2019 

№171
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

146
04.10.2019

ул. Широкая 2г 0,7
04.10.2019 

№172
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

147
04.10.2019

ул. Кучерявого 53 0,7
04.10.2019 

№173
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

148
04.10.2019

ул. Черноморская 39 0,7
04.10.2019 

№174
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

149
04.10.2019

ул. Тополиная 30 0,7
04.10.2019 

№175
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

150
08.10.2019

ул.Лазурная 16 0,7
08.10.2019 

№176
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

151
08.10.2019

пер. Восточный 17 0,7
08.10.2019 

№177
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

152
08.10.2019

пер. Восточный 17а 0,7
08.10.2019 

№178
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

153
10.10.2019

ул. Матросова,4 0,7
10.10.2019 

№180
0,7 23843,97 16,691 0,000 16,691

154
11.10.2019

ул. Садовая, 1 0,7
11.10.2019 

№181
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

155
11.10.2019

пер. Пролетарский 3 0,7
11.10.2019 

№182
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

156

16.10.2019
ул. Нефтянников 25 

ст. Саратовская
0,7

16.10.2019 

№183
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

157
16.10.2019

ул. Центральная 16 0,7
16.10.2019 

№184
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

158
17.10.2019 ул. Коммунаров 11 

ст. Саратовская
0,91

17.10.2019 

№185
0,91 23843,97 21,698 21,698 0,000

159
18.10.2019

ул. Октябрьская 15 0,7
18.10.2019 

№186
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

160
22.10.2019

ул. Вишневая 27а 0,7
22.10.2019 

№187
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

161
22.10.2019

ул. Абрикосовая 8 0,7
22.10.2019 

№188
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000



162
30.10.2019

ул. Центральная 22 0,7
30.10.2019 

№189
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

163
01.11.2019

ул. Советская 40 0,7
01.11.2019 

№191
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

164
01.11.2019

ул. Черноморская 2а 0,7
01.11.2019 

№192
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

165
06.11.2019

ул. Тельмана 10а 0,7
06.11.2019 

№193
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

166
11.11.2019

ул. Чехова 1г 0,7
11.11.2019 

№195
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

167
11.11.2019

ул. Партизанская 27а 0,7
11.11.2019 

№196
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

168
11.11.2019

ул. Тополиная 29 0,7
11.11.2019 

№197
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

169
12.11.2019

ул. Заводская 31 0,7
12.11.2019 

№198
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

170
12.11.2019

ул. Восточная 28 0,7
12.11.2019 

№199
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

171
13.11.2019

ул. Ключевая 23а 0,7
13.11.2019 

№200
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

172
14.11.2019

ул. Чапаева 4а 0,7
14.11.2019 

№201
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

173
21.11.2019

ул. Ясная 9 0,7
21.11.2019 

№202
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

174
21.11.2019

ул. Лазурная 39 0,7
21.11.2019 

№204
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

175
26.11.2019 ул. Овражная 12 ст. 

Бакинская
0,7

26.11.2019 

№205
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

176
26.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№206
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

177
26.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№207
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

178
26.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№208
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

179
26.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№209
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

180
27.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№210
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

181
27.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№211
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

182
27.11.2019

ул. Репина 14 0,7
26.11.2019 

№212
0,7 23843,97 16,691 5,842 10,849

183
28.11.2019 ул. Парковая 3а 

п.Приреченский
0,31

28.11.2019 

№213
0,31 23843,97 7,392 7,392 0,000

184
03.12.2019 ул. Спортивная ст. 

Имеретинская
0,7

03.12.2019 

№215
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

185
03.12.2019

ул. Центральная 38 0,7
03.12.2019 

№216
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

186
03.12.2019 ул. Российская 10 ст. 

Саратовская
0,7

03.12.2019 

№217
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

187
09.12.2019

ул. Изумрудная 39 0,7
09.12.2019 

№218
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

188
09.12.2019

ул. Лесная 1а 0,7
09.12.2019 

№219
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

189
11.12.2019

ул. Казачья 4 0,7
11.12.2019 

№220
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

190
26.12.2019

ул. Л. Чайкиной 28а 0,7
26.12.2019 

№221
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

191
27.12.2019

ул. Радужная 25 0,7
26.12.2019 

№222
0,7 23843,97 16,691 16,691 0,000

192
27.12.2019

ул. Герцена 60д 1
26.12.2019 

№223
1 23843,97 23,844 23,844 0,000

135,37 0 0 0 0 0 0 135,37 4578042,24 3227,758 0,000 3042,491 185,268

0,000

0,000

1
№ 1-К от 

04.02.2019

МКД ул. Псекупская 

2А
50

№ 1-К от 

04.02.2019
50 23843,97 1192,199 417,269 774,929



2
№ 19 от 

28.02.2019

МКД ул. 

Ярославского 119/1
3,36

№ 19 от 

28.02.2019
3,36 23843,97 80,116 28,041 52,075

3
№ 2К от 

25.03.2019

МКД ул. Псекупская 

128И
0,18

№ 2К от 

25.03.2019
0,18 23843,97 4,292 4,292 0,000

4
№ 42 от 

15.03.2019

 МКД ул. Псекупская 

87
19,7

№ 42 от 

15.03.2019
19,7 23843,97 469,726 164,404 305,322

5
№ 3 от 

05.07.2019

МКУД ул. Тельмана 

52 ЖСК
30

№ 3 от 

05.07.2019
30 23843,97 715,319 428,465 286,854

6
№ 4К от 

23.08.2019

МКД ул. 

Ярославского,50
10

№ 4К от 

23.08.2019
10 23843,97 238,440 83,454 154,986

7
№ 5К от 

10.09.2019
МКД Объездная 21 5,13

№ 5К от 

10.09.2019
5,13 23843,97 122,320 122,320 0,000

8 №51 МКД Кучерявого 50г 2,5 №51 2,5 23843,97 59,610 59,610 0,000

9
№179 от 

09.10.2019
МКД Ворошилова 45 10,2

№179 от 

09.10.2019
10,2 23843,97 243,208 85,123 158,086

10
№ 203 от 

21.11.2019
МКД Ленина 199Б 10,5

№ 203 от 

21.11.2019
10,5 23843,97 250,362 87,627 162,735

11
№65 от 

29.04.2019
МКД 8 Марта 19а 3,03333

№65 от 

29.04.2019
3,03333 23843,97 72,327 72,327 0,000

12
№190 от 

30.10.2019

МКД ст. Саратовская 

ул. Табачная 7А
2,4

№190 от 

30.10.2019
2,4 23843,97 57,226 20,029 37,197

147,003 0 0 0 0 0 0 147,003 286127,640 3505,143 0,000 1572,959 1894,987 0

n 282,373 0 0 0 0 0 0 282,373 4864169,880 6732,901 0,000 4615,450 2080,255 0

исполнитель : ведущй экономист 

Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Директор МУП МО г. 

Горячий Ключ "Водоканал"
А.О. Максименко



Приложение 9

(наименование организации)

В соответствии с 

заключенным 

договором о 

подключении

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7

1 2019 ул. Пархоменко 37б 1,4 22.01.2019 1,4 1,4

2 2019 ул. Ровная 65а 0,7 29.01.2019 0,7 0,7

3 2019 ул. Титова 28 0,7 30.01.2019 0,7 0,7

4 2019 ул. Лермонтова 15 ст. Саратовская 0,7 30.01.2019 0,7 0,7

5 2019 ул.Нефтяников 1 0,7 27.09.2019 0,7 0,7

6 2019 ул.Толстого 58а 0,7 30.01.2019 0,7

7 2019 ул.Московская 10 0,7 10.02.2019 0,7

8 2019 ул.Парковая 26 0,7 13.02.2019 0,7 0,7

9 2019 ул.Кленовая 14 0,7 14.02.2019 0,7 0,7

10 2019 ул.Репина 21а 0,7 21.02.2019 0,7

11 2019 ул.Ленина 18 ст Кутаиссая 0,7 21.02.2019 0,7

12 2019 ул.Родниковая 10 0,7 27.02.2019 №12 0,7 0,7

13 2019 ул.Московская 7 0,7 27.02.2019 №16 0,7 0,7

14 2019 ул.Гайдара 41 0,7 27.02.2019 №17 0,7

15 2019 ул.Казачья 6 0,7 28.02.2019 №18 0,7 0,7

16 2019
ул.Полевая/Подгорная п. 

Приреченский
0,7 25.02.2019 №20 0,7 0,7

17 2019 ул.Табачная 20а ст. Саратовская 0,7 28.02.2019 № 21 0,7 0,7

18 2019 ул.Совхозная 24 0,7 05.03.2019 №25 0,7 0,7

19 2019 ул.Красная 26а 0,7 №26 0,7 0,7

20 2019 ул.Красная 26б 0,7 №28 0,7 0,7

21 2019 ул.Российская 17 ст. Саратовская 0,7 №30 0,7

22 2019
ул.Комсомольская 102а ст. 

Саратовская
0,7 №31 0,7

23 2019 ул.Калинина 48 0,7 №32 0,7

24 2019 ул.Спортивная 7а 0,7 №34 0,7 0,7

25 2019 ул.Лазурная 37 0,7 №35 0,7 0,7

26 2019 ул.Терешковой 7а п. Первомайский 0,7 №36 0,7 0,7

27 2019 ул. Ковалевой 25 0,7 №37 0,7 0,7

28 2019 ул.Дружбы 69 0,7 №38 0,7 0,7

29 2019 ул. Снежная 19 0,7 11.03.2019 №40 0,7 0,7

30 2019 ул. Лазурная 33 0,7 20.03.2019 №43 0,7 0,7

31 2019 ул. Ровная 57а п. Первомайский 0,7 20.03.2019 №45 0,7 0,7

32 2019 бульвар Поляничко 45 0,7 28.03.2019 0,7 0,7

33 2019 ул.Ворошилова 41а 0,7 №47 0,7 0,7

34 2019 ул.Советская 4а 0,7 28.03.2019 № 49 0,7 0,7

35 2019 ул.Шевченко 49/1 0,7 №50/1 0,7 0,7

36 2019 ул.Шевченко 49/2 0,7 №50/2 0,7 0,7

37 2019 пер. Восточный 13 0,7 01.04.2019 № 52 0,7

38 2019 ул.Казачья 3 0,7 05.04.2019 №53 0,7 0,7

39 2019 ул.Радужная 19 0,7 №54 0,7 0,7

40 2019 пер. Восточный 16 0,7 08.04.2019 №55 0,7

41 2019 ул. Лазурная 8 0,7 12.04.2019 №56 0,7 0,7

42 2019 ст. Саратовская 0,7 15.04.2019 №57 0,7 0,7

43 2019 ул. Лазурная 13 0,7 15.04.2019 №58 0,7 0,7

44 2019 ул. Черноморская 31 0,7 16.04.2019 №59 0,7 0,7

45 2019 ул. Спортивная4 0,7 16.04.2019 №60 0,7 0,7

46 2019 туп. Красноармейский 16 0,7 № 61 0,7 0,7

47 2019 ул. Титова 2г 0,7 № 62 0,7

48 2019 ул. Центральная 18 0,7 17.04.2019№ 63 0,7 0,7

49 2019 ул. Ворошилова 42 0,7 22.04.2019№ 64 0,7 0,7

50 2019 ул. Горная 7 пос. Приреченский 0,7 29.04.2019№ 66 0,7 0,7

51 2019 ул. Васильковая 64 0,7 30.04.2019№ 67 0,7 0,7

52 2019 ул. Гагарина 17а п. Первомайский 0,7 06.05.2019№ 68 0,7 0,7

53 2019 ул. Северная 4 п. Первомайский 0,7 06.05.2019№ 69 0,7 0,7

54 2019 ул. Ольховая 22 0,7 13.05.2019№ 71 0,7 0,7

55 2019 п. Молькино 0,7 13.05.2019№ 72 0,7 0,7

56 2019 ул. Титова 1а 0,7 14.05.2019№ 73 0,7 0,7

57 2019 ул. Ленина/ул. Пушкина 36/26 1,98 16.05.2019№ 75 1,98

58 2019 ул. Московская 13 0,7 17.05.2019№ 76 0,7 0,7

59 2019 ул. Целинная 22 0,7 21.05.2019№ 77 0,7 0,7

60 2019 ул. Чехова 21а 0,7 22.05.2019№ 78 0,7 0,7

61 2019 ул. Гаражная 43 0,7 27.05.2019№ 79 0,7 0,7

62 2019 ул. Радужная 23 0,7 27.05.2019№ 80 0,7 0,7

63 2019 ул. Бакинская ст. Саратовская 0,5 29.05.2019№ 81 0,5 0,5

64 2019 ул. Овражная 25 0,7 29.05.2019№ 82 0,7 0,7

65 2019 ст. Саратовская 0,7 29.05.2019№ 83 0,7 0,7

66 2019 ул. Ленина 236е 0,7 31.05.2019№ 84 0,7 0,7

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Фактическая нагрузка, м3/сутки

Реквизиты 

заключенного 

договора, дата, №

Объект подключенияГод
№ 

п/п

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов 

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки



67 2019 ул. Екатеринодарская 9 0,7 03.06.2019 №85 0,7 0,7

68 2019 ул. Терешковой 9 0,7 03.06.2019 №86 0,7 0,7

69 2019 ул. Новая 6 0,7 04.06.2019 №87 0,7 0,7

70 2019 ул. Ольховая 11 0,7 04.06.2019 №88 0,7 0,7

71 2019 ул.Приречная  ст. Кутаисская 0,7 05.06.2019 №89 0,7 0,7

72 2019 ул.Приречная  ст. Кутаисская 0,7 05.06.2019 №90 0,7 0,7

73 2019 ул. Чехова 3г 0,7 05.06.2019 №91 0,7 0,7

74 2019 ул. Чернышевского 13а 0,7 05.06.2019 №92 0,7

75 2019 пер. Мирный 5а ст. Имеретинская 0,7 05.06.2019 №93 0,7 0,7

76 2019 ул. Комсомольская 25 п. Кутаис 0,7 06.06.2019 №94 0,7

77 2019 ул. Радужная 30 0,7 10.06.2019 №95 0,7 0,7

78 2019 ул. Ленина 37 ст. Саратовская 0,7 10.06.2019 №96 0,7 0,7

79 2019 ул. Московская 3 0,7 13.06.2019 №97 0,7 0,7

80 2019 ул. Московская 5 0,7 13.06.2019 №98 0,7 0,7

81 2019 ул. Спокойная 5 0,7 13.06.2019 №99 0,7 0,7

82 2019 п. Первомайский 0,7 13.06.2019 №100 0,7 0,7

83 2019 ул. Чехова 1б 0,7 13.06.2019 №101 0,7 0,7

84 2019 ул. Тополиная 17 0,7 13.06.2019 №102 0,7 0,7

85 2019 ул. Казачья 9 0,7 17.06.2019 №103 0,7 0,7

86 2019 ул. Гаражная 1 17.06.2019 №104 1

87 2019 ул. Гагарина 8б п. Первомайский 0,7 17.06.2019 №105 0,7

88 2019 ул. Пархоменко 36б 0,7 19.06.2019 №106 0,7 0,7

89 2019 ул. Набережная 58а 0,7 20.06.2019 №107 0,7

90 2019 ул. Набережная 58 0,7 20.06.2019 №108 0,7

91 2019 ул. Черноморская 31/2 0,7 27.06.2019 №109 0,7 0,7

92 2019 ул. Новая 20 0,7 03.07.2019 №110 0,7 0,7

93 2019 ул. Целинная 23 0,7 08.07.2019 №112 0,7 0,7

94 2019 ул. Жемчужная 28а 0,7 08.07.2019 №113 0,7 0,7

95 2019 ул. Табачная 7 ст. Саратовская 0,7 09.07.2019 №114 0,7

96 2019
ул. Фалькова 2/Вольная 11 ст. 

Саратовская
0,7 10.07.2019 №115 0,7

97 2019 ул. Центральная 28 0,7 11.07.2019 №116 0,7 0,7

98 2019 ул. Целинная 24 0,7 11.07.2019 №117 0,7 0,7

99 2019 ул. Новая 16 0,7 15.07.2019 №118 0,7 0,7

100 2019 ул. Пушкина 16а ст Мартанская 0,7 15.07.2019 №119 0,7

101 2019 ул. Овражная 32 ст Бакинская 0,7 17.07.2019 №120 0,7 0,7

102 2019 ул. Толстого 13а 0,7 17.07.2019 №121 0,7

103 2019 ул. Грибная 484а 0,7 22.07.2019 №122 0,7 0,7

104 2019 ул. Спортивная 7 0,7 22.07.2019 №124 0,7 0,7

105 2019 ул. Красная 28б 0,7 23.07.2019 №125 0,7 0,7

106 2019 ул. Казачья 8 0,7 28.07.2019 №128 0,7 0,7

107 2019 ул. Зеленая 3а 0,7 29.07.2019 №129 0,7

108 2019 ул. Луговая 16 0,7 29.07.2019 №130 0,7 0,7

109 2019 ул. Радужная 28 0,7 29.07.2019 №131 0,7 0,7

110 2019 ул. Тополиная 18 0,7 30.07.2019 №132 0,7 0,7

111 2019 ул. Бакинская 38а ст. Саратовская 0,1 31.07.2019 №133 0,1

112 2019 ул. 8 марта 1а 0,7 31.07.2019 №134 0,7 0,7

113 2019 ул. Радужная 18 0,7 02.08.2019 №135 0,7 0,7

114 2019 ул. Корницкого 22а 0,7 05.08.2019 №136 0,7

115 2019 ул. Шевченко 56а 0,7 06.08.2019 №137 0,7

116 2019 ул. Гайдара 33а 0,7 08.08.2019 №138 0,7 0,7

117 2019 ул. Полимерная ст. Саратовская 0,7 13.08.2019 №139 0,7

118 2019 ул. Крупской 34а 0,7 14.08.2019 №141 0,7 0,7

119 2019 ул. Советская 137а 0,7 14.08.2019 №142 0,7 0,7

120 2019 ул. Восточная 20а 0,7 15.08.2019 №143 0,7 0,7

121 2019 ул. Пономаренко 3б 0,7 16.08.2019 №144 0,7

122 2019 ул. Ключевая 44б 0,7 16.08.2019 №145 0,7 0,7

123 2019 ул. Чайковского 12 0,7 20.08.2019 №147 0,7 0,7

124 2019 ул. Олимпийская 20 0,7 20.08.2019 №148 0,7 0,7

125 2019 ул. Центральная 12 0,7 22.08.2019 №149 0,7

126 2019 ул. Западная 1а ст. Бакинская 0,57 30.08.2019 №150 0,57 0,57

127 2019 ул.Чкалова 21 0,7 02.09.2019 №151 0,7 0,7

128 2019 ул. Казачья 11 0,7 04.09.2019 №152 0,7 0,7

129 2019 ул. Заводская 5 0,7 05.09.2019 №153 0,7 0,7

130 2019 ул. Заводская 37/б 0,2 10.09.2019 №154 0,2

131 2019 ул. Светлая 5 0,7 11.09.2019 №155 0,7

132 2019 пер. Олимпийский 1 0,7 11.09.2019 №156 0,7 0,7

133 2019 ул. Абрикосовая 13 0,7 16.09.2019 №157 0,7 0,7

134 2019 ул. Ленина,11 х.Веселый 0,7 20.09.2019 №159 0,7

135 2019 ул. Заречная 7б сти. Суздальская 0,7 20.09.2019 №160 0,7 0,7

136 2019 ул. Бабушкина 14б 0,7 23.09.2019 №161 0,7 0,7

137 2019 ул. Ореховая 515 0,7 24.09.2019 №162 0,7 0,7

138 2019 ул. Закруткина 42а 0,7 25.09.2019 №163 0,7 0,7

139 2019 ул. Жлобы 29а 0,7 26.09.2019 №164 0,7 0,7

140 2019 ул. Черноморская 9 0,7 26.09.2019 №165 0,7 0,7

141 2019 ул. Л. Чайкиной 8 0,7 01.10.2019 №166 0,7

142 2019 пер. Холодный,16 ст. Саратовская 0,7 01.10.2019 №167 0,7 0,7

143 2019 ул. Ярославского,107 0,7 01.10.2019 №168 0,7 0,7

144 2019
ул. Индустриальная 31 ст. 

Саратовская
0,7 02.10.2019 №170 0,7 0,7

145 2019 ул. Луговая 30а 0,7 02.10.2019 №171 0,7 0,7

146 2019 ул. Широкая 2г 0,7 04.10.2019 №172 0,7 0,7

147 2019 ул. Кучерявого 53 0,7 04.10.2019 №173 0,7 0,7



148 2019 ул. Черноморская 39 0,7 04.10.2019 №174 0,7 0,7

149 2019 ул. Тополиная 30 0,7 04.10.2019 №175 0,7

150 2019 ул.Лазурная 16 0,7 08.10.2019 №176 0,7 0,7

151 2019 пер. Восточный 17 0,7 08.10.2019 №177 0,7 0,7

152 2019 пер. Восточный 17а 0,7 08.10.2019 №178 0,7 0,7

153 2019 ул. Матросова,4 0,7 10.10.2019 №180 0,7

154 2019 ул. Садовая, 1 0,7 11.10.2019 №181 0,7 0,7

155 2019 пер. Пролетарский 3 0,7 11.10.2019 №182 0,7

156 2019 ул. Нефтянников 25 ст. Саратовская 0,7 16.10.2019 №183 0,7 0,7

157 2019 ул. Центральная 16 0,7 16.10.2019 №184 0,7 0,7

158 2019 ул. Коммунаров 11 ст. Саратовская 0,91 17.10.2019 №185 0,91 0,91

159 2019 ул. Октябрьская 15 0,7 18.10.2019 №186 0,7 0,7

160 2019 ул. Вишневая 27а 0,7 22.10.2019 №187 0,7 0,7

161 2019 ул. Абрикосовая 8 0,7 22.10.2019 №188 0,7

162 2019 ул. Центральная 22 0,7 30.10.2019 №189 0,7 0,7

163 2019 ул. Советская 40 0,7 01.11.2019 №191 0,7 0,7

164 2019 ул. Черноморская 2а 0,7 01.11.2019 №192 0,7

165 2019 ул. Тельмана 10а 0,7 06.11.2019 №193 0,7

166 2019 ул. Чехова 1г 0,7 11.11.2019 №195 0,7

167 2019 ул. Партизанская 27а 0,7 11.11.2019 №196 0,7

168 2019 ул. Тополиная 29 0,7 11.11.2019 №197 0,7

169 2019 ул. Заводская 31 0,7 12.11.2019 №198 0,7 0,7

170 2019 ул. Восточная 28 0,7 12.11.2019 №199 0,7

171 2019 ул. Ключевая 23а 0,7 13.11.2019 №200 0,7 0,7

172 2019 ул. Чапаева 4а 0,7 14.11.2019 №201 0,7

173 2019 ул. Ясная 9 0,7 21.11.2019 №202 0,7

174 2019 ул. Лазурная 39 0,7 21.11.2019 №204 0,7

175 2019 ул. Овражная 12 ст. Бакинская 0,7 26.11.2019 №205 0,7

176 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №206 0,7

177 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №207 0,7

178 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №208 0,7

179 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №209 0,7

180 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №210 0,7

181 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №211 0,7

182 2019 ул. Репина 14 0,7 26.11.2019 №212 0,7

183 2019 ул. Парковая 3а п.Приреченский 0,31 28.11.2019 №213 0,31

184 2019 ул. Спортивная ст. Имеретинская 0,7 03.12.2019 №215 0,7

185 2019 ул. Центральная 38 0,7 03.12.2019 №216 0,7 0,7

186 2019 ул. Российская 10 ст. Саратовская 0,7 03.12.2019 №217 0,7

187 2019 ул. Изумрудная 39 0,7 09.12.2019 №218 0,7

188 2019 ул. Лесная 1а 0,7 09.12.2019 №219 0,7

189 2019 ул. Казачья 4 0,7 11.12.2019 №220 0,7

190 2019 ул. Л. Чайкиной 28а 0,7 26.12.2019 №221 0,7

191 2019 ул. Радужная 25 0,7 26.12.2019 №222 0,7

192 2019 ул. Герцена 60д 1 26.12.2019 №223 1

ВСЕГО за 2019 год 135,37 135,37 90,88

В соответствии с 

заключенным 

договором о 

подключении

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7

1 2019 МКД ул. Псекупская 2А 50 № 1-К от 04.02.2019 50

2 2019 МКД ул. Ярославского 119/1 3,36 № 19 от 28.02.2019 3,36

3 2019 МКД ул. Псекупская 128И 0,18 № 2К от 25.03.2019 0,18

4 2019  МКД ул. Псекупская 87 19,7 № 42 от 15.03.2019 19,7

5 2019 МКД ул. Тельмана 52 ЖСК 30 № 3 от 05.07.2019 30 30

6 2019 МКД ул. Ярославского,50 10 № 4К от 23.08.2019 10

7 2019 МКД Объездная 21 5,13 № 5К от 10.09.2019 5,13

8 2019 МКД Кучерявого 50г 2,5 №51 2,5

9 2019 МКД Ворошилова 45 10,2 №179 от 09.10.2019 10,2

10 2019 МКД Ленина 199Б 10,5 № 203 от 21.11.2019 10,5

11 2019 МКД 8 Марта 19а 3,03333 №65 от 29.04.2019 3,03333

12 2019 МКД ст. Саратовская ул. Табачная 7А 2,4 №190 от 30.10.2019 2,4

ВСЕГО 147,00333 0 147,00333 30

В соответствии с 

заключенным 

договором о 

подключении

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7

№ 

п/п

Реквизиты 

заключенного 

договора, дата, №

Фактическая нагрузка, м3/сутки

№ 

п/п
Год Объект подключения

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки

Объект подключенияГод

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов , не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению

Реквизиты 

заключенного 

договора, дата, №

Фактическая нагрузка, м3/сутки



1 i

2 i+1

3 i+..n

ВСЕГО

А.О.Максименко

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист Е.И.Полякова 

(86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон


