
Отчет о выполнении производственной программы 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод, от 20.03.2020 г. № 1 в/о 
 

Муниципальное унитарное предприятие МО г. Горячий Ключ «Водоканал» 
 (наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196 
(местонахождение организации) 

УЖГХ муниципального образования г. Горячий Ключ  
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина  
(местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года 
(отчетный период производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоотведения 

№       

п/п 

Показатели производственной дея-

тельности 
Ед. изм. 

Плановая ве-

личина пока-

зателя на от-

четный пери-

од  

Фактическая 

величина по-

казателя за 

отчетный пе-

риод  

1. Объем отведенных сточных вод тыс. м³ 1185,40 1323,53 

2. 

Объем отведенных сточных вод, про-

пущенный через очистные сооруже-

ния 

тыс. м³ 1185,40 1323,53 

3. 

Объем отведенных стоков, передан-

ный другим канализациям (всего), в 

том числе по контрагентам 

тыс. м³ 0 0 

3.1.   тыс. м³ 0 0 

3.2.   тыс. м³ 0 0 

4. 

Объем сточных вод, отведенных от 

собственных производственных и ад-

министративных объектов 

тыс. м³ 3,0 3,0 

5. 
Объем реализации товаров и услуг 

(всего), в том числе 
тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.1. 
Объем сточных вод, принятых у або-

нентов 
тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.1.1. В пределах норматива по объему тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.1.2. Сверх норматива по объему тыс. м³ 0 0 

5.2. 
Объем реализации товаров и услуг по 

категориям сточных вод 
  1182,40 1320,53 

5.2.1. Жидких бытовых отходов тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.2.2. Поверхностных сточных вод тыс. м³ 0 0 

5.2.3. 

 Сточных вод, отводимых от абонен-

тов в отношении которых не устанав-

ливаются нормативы по составу сто-

ков и нормативы допустимых сбросов 

тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.2.4. 

 Сточных вод, отводимых от абонен-

тов в отношении которых устанавли-

ваются нормативы по составу стоков 

и нормативы допустимых сбросов 

 

тыс. м³ 0 0 
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5.2.5. 
Сточные воды, отводимые от прочих 

абонентов 
тыс. м³ 0 0 

5.3. 
Объем реализации товаров и услуг по 

категориям потребителей 
тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.3.1. 
От других организаций, осуществ-

ляющих водоотведение 
тыс. м³ 0 0 

5.3.1.1. Организация 1 тыс. м³ 0 0 

5.3.1.2. Организация 2 тыс. м³ 0 0 

5.3.1.3. Организация 3 тыс. м³ 0 0 

5.3.2. От собственных абонентов тыс. м³ 1182,40 1320,53 

5.3.2.1. Население по приборам учета тыс. м³ 821,60 822,73 

5.3.2.2. 
Население по нормативам потребле-

ния 
тыс. м³ 60,50 182,59 

5.3.2.3. Бюджетные потребители тыс. м³ 35 36,11 

5.3.2.4. Прочие потребители тыс. м³ 265,30 279,1 

6. 
Объем неорганизованного притока 

сточных вод 
тыс. м³ 0 0 

7. 
Объем обезвоженного осадка сточных 

вод 
тыс. м³ 5 5 

8. 
Темп изменения объема отводимых 

сточных вод 
% 100,2 104,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направ-

ленных на улучшение качества очистки сточных вод 

№ п/п Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 

тыс. руб. 

Отклонение 

фактических 

финансовых 

потребностей 

от утвер-

жденных, 

тыс. руб. 

Причина отклонения 

финансовых потребно-

стей 

График реализации мероприятий 

План в ут-

вержденной 

производст-

венной про-

грамме 

Факт 

Плановая 

дата начала 

реализации 

мероприятия 

Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия  

Фактическая 

дата окончания 

реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой 

1 Текущий ремонт         

1.1. 

Ремонт участка канализационного кол-

лектора по ул. Ярославского – ул. 

Дружбы  

18,46 0 -18,46 

Выполнено в августе 

2019 года, хозяйствен-

ным способом, материа-

лы предоставлены без-

возмездно 

01.01.2019 31.12.2019 - - 

1.2. 

Ремонт участка канализационного кол-

лектора ул. Ярославского 104И – ул. 

Ярославского 104Д 

26,28 0 -26,28 

Выполнено в июле 2019 

года, хозяйственным 

способом, материалы 

предоставлены безвоз-

мездно 

01.01.2019 31.12.2019 - - 

1.3.  
Замена участка канализационного кол-

лектора на КНС в Военсовхозе  
11.26 0 -11,26 

Выполнено в августе 

2019 года, хозяйствен-

ным способом, материа-

лы предоставлены без-

возмездно 

01.01.2019 31.12.2019 - - 

1.4.  

Ремонт канализационных колодцев ул. 

Герцена 60, пер. Псекупский 5Б, ул. 

Ярославского –ул. Дружбы (газон), ул. 

Щорса 9Б 

22,41 0 -22,41 

Выполнено в августе 

2019 года, хозяйствен-

ным способом, материа-

лы предоставлены без-

возмездно 

01.01.2019 31.12.2019 - - 

2 Итого по текущему ремонту 78,41 0 -78,41      

3 Капитальный ремонт - - - - - - - - 

4 Итого по капитальному ремонту - - - - - - - - 

5 
Мероприятия по ликвидации аварий и 

иных технических повреждений 
- - - - - - - - 

6 Итого - - - - - - - - 
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Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой 

7 Текущий ремонт         

7.1. 
Ремонт канализационного коллектора 

ул. Восточная – ул. Дружбы 
0 147,00 +147,00 

Выполнение внеплано-

вых работ вследствие 

значительного износа 

сетей водоотведения 

- - 22.07.2019 22.07.2019 

7.2. 
Ремонт канализационного коллектора 

и КНС ул. Ярославского 117 
0 30,19 +30,19 

Выполнение внеплано-

вых работ вследствие 

значительного износа 

сетей водоотведения 

- - 24.08.2019 24.08.2019 

7.3. 
Ремонт канализационного коллектора 

ул. Ярославского 119 
0 16,25 +16,25 

Выполнение внеплано-

вых работ вследствие 

значительного износа 

сетей водоотведения 

- - 29.11.2019 29.11.2019 

8 Итого по текущему ремонту 0 193,44 +193,44      

9 Капитальный ремонт - - - - - - - - 

9.1  - - - - - - - - 

9.n  - - - - - - - - 

10 Итого по капитальному ремонту - - - - - - - - 

11 
Мероприятия по ликвидации аварий и 

иных технических повреждений 
0 14,99 +14,99 

Выполнение внеплано-

вых работ вследствие 

значительного износа 

сетей водоотведения 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

12 Итого 0 14,99 +14,99      

13 Всего по ремонту 78,41 208,43 +130,02      

 

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ п/п Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 

тыс. руб. 

Отклонение 

фактических 

финансовых 

потребностей 

от утвер-

жденных, 

тыс. руб. 

Причина отклонения 

финансовых потребно-

стей 

График реализации мероприятий 

План в ут-

вержденной 

производст-

венной про-

грамме 

Факт 

Плановая 

дата начала 

реализации 

мероприятия 

Плановая 

дата оконча-

ния реализа-

ции меро-

приятия 

Фактическая 

дата начала реа-

лизации меро-

приятия  

Фактическая 

дата окончания 

реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой 

1 Замена насосного оборудования  
25,01 тыс. 

руб. 

210,26 тыс. 

руб. 
+185,25 

Значительный износ 

оборудования. 
01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 
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1 шт. 3 шт. 

 Итого  25,01 210,26 +185,25      

Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой 

1  - - - - - - - - 

 Итого - - - - - - - - 

 Всего 25,01 210,26 +185,25      

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ п/п Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятий, 

тыс. руб. 
Отклонение 

фактических 

финансовых 

потребностей 

от утвержден-

ных, тыс. руб. 

Причина отклоне-

ния финансовых 

потребностей 

График реализации мероприятий 

План в ут-

вержденной 

производст-

венной про-

грамме 

Факт 

Плановая дата 

начала реализа-

ции мероприятия 

Плановая дата 

окончания реа-

лизации меро-

приятия 

Фактическая 

дата начала реа-

лизации меро-

приятия  

Фактическая 

дата окончания 

реализации ме-

роприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  - - - - - - - - 

n  - - - - - - - - 

n+1 Итого  - - - - - - - - 

(Или) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются. 



 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно-

сти объектов централизованных систем водоотведения 

Наименование показателя 

Плано-

вые зна-

чения 

показа-

теля  

Факти-

ческие 

значе-

ния по-

казате-

лей  

Причина отклонений  

1. Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-

сываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения, % 
5
 

0 0 - 

1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся 

очистке, тыс. м
3
 

0 0 - 

1.2. Общий объем сточных вод, сбрасывае-

мых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения, тыс. м
3
 

0 0 - 

2. Доля поверхностных сточных вод, не под-

вергающихся очистке, в общем объеме по-

верхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водо-

отведения, % 

0 0 - 

2.1 Объем поверхностных сточных вод, не 

подвергшихся очистке, тыс. м
3
 

0 0 - 

2.2. Общий объем поверхностных сточных 

вод, принимаемых в централизованную лив-

невую систему водоотведения, тыс. м
3
 

0 0 - 

3. Доля проб сточных вод, не соответствую-

щих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для централизо-

ванной общесплавной (бытовой) системы во-

доотведения, % 

2,47 2,47 - 

3.1. Количество проб сточных вод, не соот-

ветствующих установленным нормативам до-

пустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. 

9 9 - 

3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 365 365 - 

4. Доля проб сточных вод, не соответствую-

щих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для централизо-

ванной ливневой систем водоотведения, % 

0 0 - 

4.1. Количество проб сточных вод, не соот-

ветствующих установленным нормативам до-

пустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. 

0 0 - 

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. 0 0 - 

5. Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год, ед./км  

23,4 25,74 
Значительный износ 

сетей водоотведения 

5.1. Количество аварий и засоров на канали-

зационных сетях, ед. 
1012 1112 

Значительный износ 

сетей водоотведения 

5.2. Протяженность канализационных сетей, 

км 
43,2 43,2 - 



7 

 

6. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема 

очищаемых сточных вод, кВт*ч/м
3
 

0 0 - 

6.1. Общее количество электрической энер-

гии, потребляемой в соответствующем техно-

логическом процессе, тыс. кВт*ч 

0 0 - 

6.2. Общий объем сточных вод, подвергаю-

щихся очистке, тыс. м
3
 

0 0 - 

7. Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, 

кВт*ч/м
3
 

1,1746 1,104 Замена насосов  

7.1. Общее количество электрической энер-

гии, потребляемой в соответствующем техно-

логическом процессе, тыс. кВт*ч 

1392,37 1461,44 

В следствии увеличе-

ния объема отведенных 

сточных вод 

7.2. Общий объем транспортируемых сточ-

ных вод, тыс. м
3
 

1182,40 1323,53 

Из-за несвоевременной 

поверкой приборов 

учета и подключением 

новых абонентов 

 

 

 

 

 

Директор  

МУП МО г. Горячий Ключ  

«Водоканал»                                                                                  А.О. Максименко 
 

 


