
Отчет о выполнении производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения, утвержденной приказом РЭК-департамента 

от 29.03.2021 г. № 1 в/с 

 

Муниципальное унитарное предприятие МО г. Горячий Ключ 

 «Водоканал» 
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение) 

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196 
(местонахождение организации) 

УЖГХ муниципального образования г. Горячий Ключ  
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу) 

353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина  
(местонахождение органа регулирования) 

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 
(отчетный период производственной программы) 

 

Раздел 1. Баланс водоснабжения 

№       

п/п 

Показатели производственной 

деятельности 

Единица 

измерения 

Плановая ве-

личина пока-

зателя на от-

четный пери-

од 

Фактическая 

величина по-

казателя за от-

четный период  

1 
Объем поднятой воды (всего), в 

том числе: 
тыс. м³ 2990,75 3155,84 

1.1. Из поверхностных источников тыс. м³ 0 0 

1.2. Из подземных источников тыс. м³ 2990,75 3155,84 

2 
Объем покупной воды (всего), в 

том числе по контрагентам 
тыс. м³ 0 0 

2.1.   тыс. м³   

2.2.   тыс. м³   

3 
Объем воды, пропущенной через 

очистные сооружения 
тыс. м³ 0 0 

4 Объем отпуска воды в сеть тыс. м³ 2990,75 3155,84 

4.1. 
Объем питьевой воды, поданной 

в сеть 
тыс. м³ 2990,75 3155,84 

4.2. 
Объем технической воды, подан-

ной в сеть 
тыс. м³ 0 0 

5 
Объем нормативных неучтенных 

расходов и потерь воды 
тыс. м³ 918,08 1056,18 

6 

Уровень нормативных неучтен-

ных расходов и потерь воды в 

процентах 

% 30,7 33,47 

7 

Объем воды, используемый на 

собственные производственно-

технические нужды (для неспе-

циализированных организаций) 

тыс. м³ 0 0 

8 
Объем реализации товаров и ус-

луг (всего), в том числе 
тыс. м³ 2072,67 2099,38 

8.1. Объем реализации питьевой воды тыс. м³ 1559,60 2099,38 

8.1.1. По приборам учета тыс. м³ 1331,60 1500,58 

8.1.2. По нормативам потребления тыс. м³ 228,0 598,80 
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8.2. 
Объем реализации технической 

воды 
тыс. м³ 0 0 

8.2.1. По приборам учета тыс. м³ 0 0 

8.2.2. По нормативам потребления тыс. м³ 0 0 

9 

Объем реализации товаров и ус-

луг по категориям абонентов 

(всего), в том числе 

тыс. м³ 2072,67 2099,38 

9.1. Населению тыс. м³ 1559,60 1659,98 

9.2. Бюджетным потребителям тыс. м³ 50 67,26 

9.3. Прочим потребителям тыс. м³ 463,07 372,14 

9.4. 
Другим организациям, осуществ-

ляющим водоснабжение 
тыс. м³ 0 0 

9.4.1. Организация 1 тыс. м³   

9.4.2. Организация 2 тыс. м³   

9.4.3. Организация 3 тыс. м³   

10 

Объем реализации товаров и ус-

луг в разрезе по муниципальным 

образованиям 

тыс. м³ 2072,67 2099,38 

10.1. 
Муниципальное образование г. 

Горячий Ключ 
тыс. м³ 2072,67 2099,38 

10.2. 
Наименование муниципального 

образования 2 
тыс. м³ 0 0 

10.3. 
Наименование муниципального 

образования 3 
тыс. м³ 0 0 

11 
Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам 
тыс. м³ 0 30,87 

11.1. 

Увеличение отпуска питьевой во-

ды в связи с подключением або-

нентов 

тыс. м³ 0 30,87 

11.2. 

Снижение отпуска питьевой воды 

в связи с прекращением водо-

снабжения 

тыс. м³ 0 0 

12 

Изменение объема отпуска пить-

евой воды в связи с изменением 

нормативов потребления и уста-

новкой приборов учета 

тыс. м³ 0 76,13 

13 
Темп изменения потребления во-

ды 
% 104,14 104,14 



Раздел 2.  Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, на-

правленных на улучшение качества питьевой воды.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятий, тыс. руб. 
Отклонение 

фактических 

финансовых 

потребностей 

от утвержден-

ных, тыс. руб. 

Причина отклонения 

финансовых потребно-

стей 

График реализации мероприятий 

План в утвер-

жденной произ-

водственной про-

грамме 

Факт 

Плановая 

дата начала 

реализации 

мероприятия 

Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия  

Фактическая 

дата окончания 

реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой 

1 Текущий ремонт         

1.1 
г. Горячий Ключ, ул. Советская (от 

ерика до ул. Советская № 50) (40м) 44,71 91,63 +46,92 

Мероприятие выпол-

нено в полном объеме 

хозяйственным спосо-

бом в ноябре 2020 го-

да, материалы пред-

приятию предоставле-

ны безвозмездно. 

01.01.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.10.2020 

1.2 
г. Горячий Ключ ст. Саратовская, 

ул. Безымянная № 4-№ 16 (450м) 281,83 78,83 -203,00 

Мероприятие выпол-

нено в полном объеме 

хозяйственным спосо-

бом в года, материалы 

предприятию предос-

тавлены безвозмездно. 

01.01.2020 31.12.2020 01.08.2020 30.08.2020 

 Итого по текущему ремонту 326,54 170,46 -156,08      

2 Капитальный ремонт         

2.1 - - - - - - - - - 

2.2 - - - - - - - - - 

 Итого по капитальному ремонту         

3 
Мероприятия по ликвидации аварий 

и иных технических повреждений 
439,22 335,11 -104,11 

Выполнение внеплано-

вых работ вследствие 

значительного износа 

сетей водоснабжения  

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 

 Итого 439,22 335,11 -104,11      

          

          

Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой 

4 Текущий ремонт         

4.1 
Ремонт водопровода ГК, ул. Закрут-

кина, д.83 а 0 6,20 +6,20 
Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

- - 01.01.2020 31.01.2020 
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чительной изношенно-

сти сетей 

4.2 
Ремонт водопровода г. Горячий 

ключ, ул. Заводская 
0 15,73 +15,73 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

- - 01.05.2020 30.05.2020 

4.3 

Ремонт водопровода г. Горячий 

Ключ, ул. Хадыженская, (29км) 

Широкая балка 

0 99,35 +99,35 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

- - 01.05.2020 30.05.2020 

4.4 

Ремонт водопровода г. Горячий 

Ключ, ул. Кондратьева — ул. 

Школьная 

0 11,96 +11,96 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

- - 01.06.2020 30.06.2020 

4.5 

Ремонт участка водопровода по ст. 

Саратовская, ул. Красноармейская, 

41-43А 

0 13,44 +13,44 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

- - 01.06.2020 30.06.2020 

4.5 

Ремонт участка водопровода ст. 

Имеретинская, ул. Лермонтова (м/у 

ул. Конотопченкой — ул. Спортив-

ная) 

0 34,41 +34,41 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.06.2020 30.06.2020 

4.6 
Ремонт участка водопровода ст. 

Бакинская, пер. Кузнечный 
0 51,20 +5120 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.08.2020 30.08.2020 

4.7 Ремонт линии водопровода ст. Ба-

кинская, пер. Пионерский, 1-6 
0 35,80 +35,80 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.10.2020 30.10.2020 

4.8 Ремонт участка водопровода п. Ку-

таис, скважина № 7М - насосная 
0 83,98 +83,98 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.10.2020 30.10.2020 

4.9 Ремонт участка водопровода п. Ку-

таис, ул. Шевченко,7-пер. Южный,3 
0 8,15 +8,15 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.10.2020 30.10.2020 
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4.10 Ремонт участка водопровода п. Ку-

таис- п. Широкая балка 
0 236,17 +236,17 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.08.2020 30.08.2020 

4.11 
Ремонт участка водопровода ст. 

Бакинская, ул. Партизанская, д. 29-

45 

0 113,33 +113,33 

Изменение первооче-

редности выполнения 

работ по причине зна-

чительной изношенно-

сти сетей 

  01.08.2020 30.08.2020 

 Итого по текущему ремонту  709,72 +709,72      

          

          

5 Капитальный ремонт         

5.1 - - - - - - - - - 

5.2 - - - - - - - - - 

 Итого по капитальному ремонту         

          

          

 Итого         

 Всего по ремонту 765,76 1215,29 +449,53      

 

Раздел 3.  Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

снижению потерь воды при транспортировке 

№ п/п Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятий, тыс. руб. 

Отклонение 

фактических 

финансовых 

потребностей 

от утвержден-

ных, тыс. руб. 

Причина отклонения 

финансовых потребно-

стей 

График реализации мероприятий 

План в утвер-

жденной произ-

водственной про-

грамме 

Факт   

Плановая 

дата начала 

реализации 

мероприятия 

Плановая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия  

Фактическая 

дата окончания 

реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой 
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1 - 
- - 

- - - - - - 

 Итого          

Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой 

          

2 Итого  - - - - - - - - 

 Всего  - - - - - - - - 

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятий, тыс. руб. 

Отклонение 

фактических 

финансовых 

потребностей 

от утвержден-

ных, тыс. руб. 

Причина отклоне-

ния финансовых 

потребностей 

График реализации мероприятий 

План в утвер-

жденной произ-

водственной про-

грамме 

Факт   

Плановая дата 

начала реализа-

ции мероприя-

тия 

Плановая дата 

окончания реа-

лизации меро-

приятия 

Фактическая 

дата начала реа-

лизации меро-

приятия  

Фактическая дата 

окончания реали-

зации мероприя-

тия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - - - - - - 

1.2 - - - - - - - - - 

 Итого  - - - - - - - - 

 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.



 

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно-

сти объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Наименование показателя 

Плановые 

значения 

показателя  

Фактические 

значения 

показателей  

Причина отклонений  

1. Доля проб питьевой воды, подавае-

мой с источников водоснабжения в 

распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих установлен-

ным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам про-

изводственного контроля качества 

питьевой воды, % 

0 0 - 

1.1.  Количество проб питьевой воды, 

отобранных по результатам производ-

ственного контроля, не соответствую-

щих установленным требованиям, ед. 

0 0 - 

1.2. Общее количество отобранных 

проб, ед. 
28 28 - 

2. Доля проб питьевой воды в распре-

делительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным тре-

бованиям, в общем объеме проб, ото-

бранных по результатам производст-

венного контроля качества питьевой 

воды, % 

0,83 0,80 - 

2.1 Количество проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной се-

ти, отобранных по результатам произ-

водственного контроля качества питье-

вой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, ед. 

4 4 - 

2.2. Общее количество отобранных 

проб, ед. 
480 498 

Проводились внепла-

новые отборы 

3. Количество перерывов в подаче во-

ды, произошедших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологи-

ческих нарушений в расчете на протя-

женность водопроводной сети в год, 

ед./км 

2,75 2,39 

Замена и ремонт наи-

более аварийных уча-

стков  

 3.1. Количество перерывов в подаче 

воды, произошедших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологи-

ческих нарушений на объектах центра-

лизованной системы холодного водо-

снабжения, ед. 

974 855 

Замена и ремонт наи-

более аварийных уча-

стков 

3.2. Протяженность водопроводной се-

ти, км 
354,2 357,7 

В 2019 году муници-

палитетом были пере-

даны сети водоснаб-

жения в хозяйственное 
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ведение. 

4. Доля потерь воды в централизован-

ных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме, по-

данной в водопроводную сеть, % 

30,70 34,48 
Из-за износа сетей во-

доснабжения. 

4.1. Объем потерь воды в централизо-

ванных системах водоснабжения при 

ее транспортировке, тыс. м
3 

918,08 1088,28 
Из-за износа сетей во-

доснабжения 

4.2. Общий объем воды, поданной в 

водопроводную сеть, тыс. м
3
 

2990,75 3155,84 

Из-за несвоевременной 

поверкой приборов 

учета и подключением 

новых абонентов 

5. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпус-

каемой в сеть, кВт*ч/куб.м 
1
 

1,43 1,47 

Применение энерго-

снабжающей органи-

зацией нормативного 

расчета на потребляе-

мую энергию вследст-

вие недопуска отдель-

ных приборов учета 

электроэнергии к при-

менению в качестве 

расчетных. 

5.1. Общее количество электрической 

энергии, потребляемой в соответст-

вующем технологическом процессе, 

тыс. кВт*ч 

4276,77 4609,45 

Применение энерго-

снабжающей органи-

зацией нормативного 

расчета на потребляе-

мую энергию вследст-

вие недопуска отдель-

ных приборов учета 

электроэнергии к при-

менению в качестве 

расчетных. 

5.2. Общий объем питьевой воды, в от-

ношении которой осуществляется во-

доподготовка, тыс. м
3
 

2990,75 3133,84 

Из-за несвоевременной 

поверкой приборов 

учета и подключением 

новых абонентов. 

6. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе транспортировки питье-

вой воды, на единицу объема транс-

портируемой питьевой воды, 

кВт*ч/куб.м 
2
 

0 0  

6.1. Общее количество электрической 

энергии, потребляемой в соответст-

вующем технологическом процессе, 

тыс. кВт*ч 

0 0 
 

 

6.2. Общий объем транспортируемой 

питьевой воды, тыс. м
3
 

0 0  

 

Директор                                                                                        А.О. Максименко 

 


